

ПЛАН
(дорожная карта)
мероприятий по созданию и функционированию центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственный исполнитель
1	Проведение Организационных мероприятий по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора МБОУ СОШ с.Костромское по созданию Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Июль-август	Директор школы, рабочая группа: Чистяков А.А., Котельникова Е.Д., Плеханов А.А., Плюснина И.Н., Омельков А.П., Ирыгин В.В.
2	Определение базовых помещений в школе для расположения данного Центра	Составлен перечень помещений: 1 этаж – кабинет № 34, учебные кабинеты по областям технология для занятия проектной деятельностью, кабинет № 18 основы безопасности и жизнедеятельности для занятий физической культурой и основам безопасности	до 01.09.2019 г.	Директор школы

		жизнедеятельности, кабинет № 21 информатика, для занятий по предметным областям информатика, рекреация второго этажа – включает шахматную гостиную, медиа зону /медиаотеку		
3	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров	Август	Директор школы, Плюснина И.Н., Плеханов А.А., Омельков А.П.
4	Доставка и наладка оборудования. Проверка оборудования в соответствии с техническим заданием - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;	Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Май – Август	Семёнова Е.Н.
5	Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ СОШ с.Костромское, предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Министерством Просвещения РФ от	Июнь-сентябрь	Директор школы Семёнова Е.Н.

		01.03.2019 г. № р- 23)		
6	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей	Август	Чистяков А.А., Котельникова Е.Д.
7	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ СОШ с.Костромское	Сентябрь	Директор школы
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ с.Костромское	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь	Директор школы, Рабочая группа
9	Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Утверждение штатного расписания МБОУ СОШ с.Костромское с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и	Август	Директор школы

		гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)		
10	Корректировка муниципального задания для МБОУ СОШ с.Костромское по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	Внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» программы.	Сентябрь	Управление образования
11	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь-декабрь 2019 г.	Директор школы, рабочая группа
12	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ с.Костромское, сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей	сентябрь 2019 года – 2020 год	Директор школы, рабочая группа